

資料 2

(仮称) 箱根町行財政改革アクションプランの策定スケジュール (案)

策定作業	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1 現行計画の成果の検証												
(1) 行革大綱等の進捗状況の確認		■	■									
(2) 取組状況の検証			■	■	■	■	■					
(3) 行革大綱等の達成状況の報告									■	■		
2 基本理念・取組の方向性の検討	■	■	■	■								
3 新たな取組項目の検討												
(1) 各課等への取組項目の照会					■	■	■					
(2) 新たな取組項目の検討							■	■	■	■		
4 アクションプランの策定												
(1) アクションプラン素案の作成							■	■	■			
(2) アクションプラン取組項目の検証								■	■	■		
(3) アクションプランの策定・公表												■
5 町民への意見聴取												
(1) パブリック・コメントの実施										■	■	
(2) パブリック・コメントの取りまとめ											■	■
6 策定組織体制												
(1) 箱根町行財政改革推進本部会議			●							●		●
(2) 幹事会	●				●					●		●
(3) 箱根町行財政改革有識者会議	●		●		●					●		●